



REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA  
Fivarana - Tanindrazana - Fandrosoana

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2022

Autorité Contractante: **MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
 Nom de la PRMP: **RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina (DEFIS-PA2R)**  
 Adresse: **Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage; 2 Rue Pierre Sibbe Anosy - 5ème étage**  
 Porte 504 site web: **www.minae.gov.mg**

Date d'établissement du Document initial: 12/04/2022  
 Numéro et date de la dernière mise à jour: -  
 Numéro de la présente mise à jour: 1

NATURE	OBJET	MONTANT ESTIMATIF INITIAL	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION	FINAN-CEMENT	Informations sur le Bénéficiaire						
						SERVICE BENEFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFICIAIRE	DATE PREVISION- NELLE DE LANCE- MENT	DATE PREVISION- NELLE OUVERTURE DES PLUS	DATE PREVISION- NELLE D'ATTRI- BUTION
FOURNITURES	Fourniture et livraison de semences et intrants réparés en quatre lots: lot 1: fourniture de semences de Sorgho, lot 2: fourniture de semences de mil, lot 3: fourniture de semence de maïs, lot 4: fourniture de semence de haricot	75 000 000,00	75 000 000,00	CONSULTATION DE PRIX OUVERTE	RPi	00-48-0-C00-00000	23173	75 000 000,00	15 000 000,00	30/08/2022	09/09/2022	30/09/2022
FOURNITURES	Fourniture et livraison de produits de traitement "pesticides" pour la lutte contre des Chenilles légionnaires et les ravageurs Région Androy et Atsimo Andrefana	25 000 000,00		CONSULTATION DE PRIX OUVERTE	RPi	00-48-0-C00-00000	23173	25 000 000,00		30/08/2022	09/09/2022	30/09/2022
TRAVAUX	Travaux d'aménagement et labour des parcelles cultivables réparés en trois lots : Lot 1 : Parcelle de 200 Ha sur les sites de Sarefaka, CR Maniry et Linia, CR Voritany, District Amparity ; Lot 2 : Parcelle de 80 Ha pour le site de Tanandava, CR Tanandava, District Ambosary Sud ; Lot 3 : parcelle de 200 Ha sur les sites de Soanagnitse, CR Tranovao et Marolinta, CR Marolinta, District Beloha	400 000 000,00		CONSULTATION DE PRIX OUVERTE	RPi	00-48-0-C00-00000	2421	400 000 000,00		01/09/2022	01/10/2022	15/10/2022



Fait à \_\_\_\_\_ le 12/05 MAI 2022  
 LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

